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Denne status indeholder et overblik over igangværende og planlagt 

gravearbejde, anlægsarbejde, omkørsel og øvrige trafikale ændringer i 

forbindelse med letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Hver status har et tidsperspektiv på tre-seks måneder frem i tiden og 

udarbejdes på baggrund af de aktuelle tidsplaner. Der tages forbehold 

for ændringer undervejs. 

Læsevejledning:

• Af hensyn til overskueligheden er letbanestrækningen opdelt i fire 

afgrænsede bydele langs letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune: 

Buddingevej, Lyngby Centrum, Klampenborgvej og Lundtoftegårdsvej

• I hver bydel afrapporteres på et satellitbillede med omtrentlig 

angivelse af arbejdets placering og tidsramme samt information om 

bygherre, omkørsel mm.

• Aktiviteter markeret med rødt/blåt er opmærksomhedspunkter, der 

forklares i dialogbokse. På efterfølgende side ‘Bemærkninger’ er der 

fokus på særlige udfordringer og løsninger herpå

Status på gravearbejde, anlægsarbejde, omkørsel og øvrige 
trafikale ændringer i forbindelse med anlæg af letbanen
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Letbanestrækningen Klampenborgvej – ved Lyngby Storcenter – foråret 2023



Bydele, forkortelser og forklaringer

Bydele langs letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Buddingevej fra Fort Allé til Lyngby Station (side 4-6)

Lyngby Centrum fra Lyngby Station til Kanalvej (side 7-10)

Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej (side 11-13)

Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte Station (side 14-16)

Forkortelser

LTK = Lyngby-Taarbæk Kommune 

HL = Hovedstadens Letbane 
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Område hvor der arbejde med jordarbejde - opbygning af nye vejanlæg, 
afvandingskonstruktioner, cykelstier og fortov – herunder etablering af letbanens fundament og 
betonelementer. 

Område, hvor der arbejdes med transportsystem – Etablering af skinner, master og ophængning 
af kørestrøm.  

Område, hvor der både foregår jordarbejde og arbejde med transportsystem i området. 

Fodgængere påvirkes

Cyklister påvirkes

Biltrafik påvirkes
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Buddingevej
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Letbanen ligger primært i midten af vejen på 
Buddingevej. Mellem krydsene mangler der fortsat 
at blive etableret skinner. Dette arbejde fortsætter 
over efteråret og vinteren. 
Arbejdet forventes ikke at påvirke trafikken 
væsentligt. Arbejdet minder om det der pågår 
mellem Firskovvej og Sorgenfrigårdsvej. 

I løbet af efteråret er det planen at der skal 
etableres fundamenter til kørestrømsmasterne og 
opsætning af selve masterne. Der vil blive udsendt 
info til nærmeste naboer omkring dette. 
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1: Strækning: Engelsborgvej til Chr. X’s Allé
• Bygherre: HL.
• Fra ultimo november og frem til ultimo 

december
• Etablering af fundamenter til kørestrømsmaster
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2: Strækning: Nybrovej til Fort Allé
• Bygherre: HL.
• Etablering af skinner og i løbet af efteråret 

etablering af fundamenter til kørestrømsmaster



Bemærkninger 
Buddingevej

Krydset ved Buddingevej/Chr. X’s Allé – Maj 2024

Der er ingen særlige 
bemærkninger til 
Buddingevej i gældende 
letbanestatus. 
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Lyngby Centrum
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Lyngby Hovedgade

Kanalvej

Lyngby Hovedgade

Lyngby 
Torv

1: Strækning: Jernbanepladsen til Lyngby 
Torv
• Bygherre: HL
• Forventes afsluttet ultimo 2024. 
• Der etableres letbanespor, master, kørestrøm 

samt perronelementer ved den kommende 
letbanestation ved Lyngby Station. 

• Skinnelægning fra medio juni 2024 på 
stationsområdet.

• Busser bliver omlagt i en længere periode via 
bl.a. Gl. Jernbanevej. 

K
la

m
p

e
n

b
o

r
g

v
e
j

1

2

2: Strækning Lyngby Hovedgade til Kanalvej 
(Lyngby C st.)
• Bygherre: HL
• Arbejde med perronelementer og etablering af 

letbanestationen ved Lyngby C st. pågår året ud.
• I løbet af efteråret/vinteren påbegyndes arbejderne 

med ophæng af kørestrøm på facaderne. 



Bemærkninger
Lyngby 
Centrum

• Arbejdet i krydset ved 
Lyngby Hovedgade 
forventes at give 
trafikale udfordringer. 
Det anbefales i denne 
fase at anvende 
alternative ruter til at 
komme igennem det 
centrale Lyngby.

Letbanestationen ved Lyngby St. – Maj 2024
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Klampenborgvej
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1: Strækning: Ermelundsstien til 
Klampenborgvej
• Bygherre: HL.
• Forventes afsluttet ultimo 2024.
• Omlægning af Ermelundsstien. 
• Etablering af transformerstation til letbanen.
• Fodgængere og cyklister bliver ledt ad alternative 

ruter 
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2: Strækning: Sorgenfrigårdsvej til 
Lundtoftegårdsvej (Klampenborgvej, Cirkel K)
• Bygherre: HL.
• Forventes afsluttet ultimo november 2024.
• Afsluttende arbejder i krydset ved 

Lundtoftegårdsvej. 
På Klampenborgvej pågår der udover de oplistet 
opgaver ligeledes skinnelægning mellem 
Lundtoftegårdsvej og Firskovvej.  Arbejdet har været 
i gang i en længere periode og forventes at stå på de 
kommende måneder. Arbejdet påvirker ikke 
trafikken. 



Bemærkninger 
Klampenborgvej
Der er ingen særlige bemærkninger til 
Klampenborgvej i gældende letbanestatus
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Lundtoftegårdsvej 
& DTU

1: Strækning: Lundtoftegårdsvej til Akademivej
• Bygherre: HL.
• Forventes afsluttet ultimo 2024.
• Anlæg af letbanestrækning i vestlig side af 

Lundtoftegårdsvej 

Klampenborgvej

3: Strækning: Asmussens Allé til Lundtoftegårdsvej 
(Anker Engelunds Vej)
• Bygherre: HL.
• Forventes afsluttet ultimo 2024.
• Der etableres letbanespor, master, kørestrøm samt 

perronelementer ved den kommende letbanestation 
ved Anker Engelunds Vej. 

• Arbejdet er rykket væk fra krydsene og påvirker derfor 
ikke trafikken. 

2: Strækning: Akademivej
• Bygherre: HL. 
• Forventes afsluttet ultimo 2024.
• Anlæg af letbanestrækning i sydlig side af 

Akademivej. 
• Kryds ved Akademivej/Kollegiebakken og 

Akademivej/Asmussens Allé ombygges i perioden.
• Etablering af station ved Akademivej.

4: Strækning: Lundtoftegårdsvej til Lundtofte St.
• Bygherre: HL.
• Forventes afsluttet ultimo 2024.
• Anlæg af letbanestrækning langs motorvejen.
• Etablering af station ved Rævehøjvej.
• Etablering af Station ved Lundtofte.
• Fodgængertrafikken er påvirket omkring Rævehøjvej 

st. 
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5: Kryds: Akademivej
• Bygherre: HL.
• Forventes afsluttet ultimo 2024. 
• Etablering af transformerstation til letbanen.
• Mindre ændringer på fortov og cykelsti

6 6: Strækning: Lundtoftegårdsvej 98 til Lundtofte St. 
• Bygherre: HL.
• Forventes afsluttet ultimo 2024. 
• Etablering af transformerstation til letbanen.
• Mindre ændringer på cykelsti.
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7: Strækning: Akademivej til Anker Engelunds Vej 
(Asmussens Allé)
• Bygherre: HL.
• Forventes afsluttet ultimo 2024.
• Der etableres letbanespor, master og kørestrøm. 



Bemærkninger
Lundtoftegårdsvej 
& DTU
Der er ingen særlige 
bemærkninger til 
Lundtoftegårdsvej & DTU i 
gældende letbanestatus.
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Letbanestatus

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål til 
letbane-projektet.

Lyngby-Taarbæk Kommunes letbane-team

Direkte kontakt:

• Mail: letbane@ltk.dk

• Telefon: 2388 6209

Hovedstadens Letbane

Direkte kontakt:

• Mail: info@dinletbane.dk

• Telefon: 7242 4500
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