
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet på Lyngby Station er et af de fremskudte arbejder. Det vil sige, at arbej-
det gik i gang som et af de første arbejder på projektet, og dermed før detailpro-
jekteringen af det samlede projekt var afsluttet. Sideløbende med tunnelbyggeri-
erne på stationen har Hovedstadens Letbanes (HL) entreprenør arbejdet med 
planlægningen af de øvrige anlægsaktiviteter i Lyngby. I den forbindelse er løsnin-
gen blevet, at selve arbejdspladsen med oplagsplads og mandskabsfaciliteter for-
bliver på Lehwaldsvej i hele den periode, HL har ret til at opretholde den, således 
at arbejdspladsen også kan betjene de anlægsarbejder, som fra efteråret går i 
gang på Buddingevej. Her skal Buddingevej udvides med letbanens tracé ned mod 
viadukten, ligesom området ved gavlen af højhuset skal forstærkes med spuns 
mv. Først derefter kan letbanetunnelen udgraves og færdiggøres. Alle disse delar-
bejder har hele tiden været en del af det samlede arbejde – nu er rækkefølgen for 
udførelsen af dem planlagt. Denne bevirker, at selve arbejdspladsen forbliver for 
at kunne betjene det samlede arbejde i området. 
 
Til efteråret når arbejderne på Buddingevej forventes at gå i gang, organiserer HL 
kommunikationen til naboerne og andre interesserede lidt anderledes end i den 
periode, hvor arbejdet blot har bestået i tunnelbyggeri på stationen. I stedet for 
udelukkende at kommunikere om byggeri af tunneler på stationen, kommer de til 
at kommunikere om det samlede arbejde fra krydset Buddingevej/Engelsborgvej 
og ned til og med stationen, da alle disse anlægsarbejder hænger sammen. Da der 
således ikke skal udføres flere eller andre arbejder i området end hidtil forventet, 
men at det udelukkende er et spørgsmål om at beholde en arbejdsplads med faci-
liteter tæt på arbejdsområdet, forventer HL derfor først at informere nærmere 
om det samlede arbejde op til opstarten til efteråret, når ledningsomlægningerne 
og klimasikringsprojektet i området er afsluttet.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Trafik og Mobilitet 

 

 

 

Dato: 12-06-2020 

Ref.: SOFKO 

J.nr.: 05.01.25-G01-1-20 

 

 

Information om byggepladsen ved Lehwaldsvej 

 

Center for Trafik, Miljø og 

Bæredygtighed 

 

Lyngby Rådhus 

Lyngby Torv 17 

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf. 2388 6209 

 

letbane@ltk.dk 

www.ltk.dk 


