



Dato: 31-07-2020

Ref.: SOFKO

J.nr.: 05.01.25-G01-1-20

► Status på ledningsomlægningerne i Lyngby Centrum

Hermed en kort status over arbejdet med ledningsomlægningerne i Lyngby Centrum.

I begyndelsen af august åbner Kanalvejskrydset i alle fire retninger. Arbejdet rykkes fra Kanalvej og ud på Klampenborgvej, som indsnævres til et spor i hver retning. På Kanalvej og Nørgaardsvej er der tilføjet en skiltning, der henviser biler til at benytte Firskovvej via Nørgaardsvej, ved kødannelser. Det vil forhåbentlig give bedre fremkommelig for udgående trafik fra parkeringsrampen i Klampenborgvej.

I midten af august vil arbejdsområderne på Jernbanepladsen, hvor både Radius og Forsyningen arbejder, blive afsluttet. Det giver igen adgang til parkering på Lyngby Torv og ved Læringshuset, fra Jernbanepladsen.

På den sydlige side af Lyngby Torv (ved de ulige nr.) skal Forsyningen udføre de sidste tilslutninger så snart TDC har afsluttet deres arbejde på HW hjørnet. Dette arbejde forventes at være afsluttet i løbet af august. Når TDC's arbejde foran Engelsk Herremagasin kan afsluttes bliver afspærringerne på Hovedgaden fjernet og trafikken kan igen passere i begge retninger på Hovedgaden.

Venlig hilsen

Trafik og Mobilitet

**Center for Trafik, Miljø og
Bæredygtighed**

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 2388 6209

letbane@ltk.dk
www.letbane.ltk.dk