



Status på vegne af Lyngby-Taarbæk Forsyning

Omlægning af ledninger på Buddingevej og Lyngby Torv

Lyngby-Taarbæk Forsyning er i øjeblikket i gang med en større omlægning af vand- og spildevandsledninger i Lyngby. De eksisterende ledninger skal flyttes på store dele af letbanens rute gennem Lyngby, så ledningerne ikke ligger under skinnerne.

Dette arbejde påvirker trafikken og beboerne i området, og vi sender dette informationsbrev for at give en kort status på arbejdet på Buddingevej og Lyngby Torv, da denne del af arbejdet påvirker trafikken mest.

Viadukten ved stationen er lukket for biltrafik

17. marts blev viadukten ved stationen lukket for biltrafik – busser, cyklister og fodgængere kan dog passere.

Lukningen er nødvendig, da vi omlægger spildevandsledninger under viadukten og ud ad Buddingevej. Samtidig arbejder vi på Lyngby Torv, der ligeledes er spærret for gennemkørsel.

Efter planen er viadukten spærret for gennemkørsel i cirka 6 måneder, og i den periode er der omkørsel via Christian X's Allé. For at få trafikken til at glide bedre til og fra Christian X's Allé har vi forlænget nogle svingbaner. Efter ønske fra beboerne er vej bumpene på Christian X's Allé bibeholdt, og det samme er hastighedsbegrænsningen på 40 km/t.

Buddingevej

På Buddingevej er omlægningen af spildevandsledninger blevet lidt forsinket på grund af uforudset arbejde med en stor spildevandsbrønd ved viadukten. Spildevandsbrønden viste sig at være i så dårlig stand, at den skulle udskiftes.


I øjeblikket arbejder vi derfor stadig på den nedre del af Buddingevej ved viadukten.

Inden sommerferien forventer vi, at kloakarbejdet rykker til strækningen mellem Vinkelvej og lige forbi krydset Buddingevej/Engelsborgvej – se kortet på næste side.

Når det sker, bliver krydset lukket for biltrafik, og bilister fra den østlige del af Engelsborgvej får omkørsel ad Ulrikkenborg Allé.



Vi forventer, at krydset Buddingevej/Engelsborgvej vil være lukket i omkring 5 uger. Herefter fortsætter arbejdet i etaper mod Gladsaxe.



Inden sommerferien forventer vi, at arbejdet rykker op til krydset Buddingevej/Engelsborgvej – det betyder, at krydset bliver lukket for gennemkørsel i cirka 5 uger.

Lehwaldsvej

Ved Lehwaldsvej har vi siden august omlagt en spildevandsledning, så den kommer til at gå gennem parkeringspladsen mellem Lehwaldsvej og Engelsborgvej. Arbejdet påvirker derfor midlertidigt antallet af parkeringspladser.

Arbejdet går efter planen, og vi forventer, at det bliver endeligt afsluttet inden sommerferien.

Lyngby Torv

Arbejdet på Lyngby Torv går også efter planen. I øjeblikket er begge sider af torvet spærret for gennemkørsel. Vi forventer at afslutte vores del af arbejdet midt i juni. Herefter skal Hovedstadens Letbane arbejde på Lyngby Torv. Hvornår dette arbejde præcis begynder, og hvilke konsekvenser det får for trafikken, vil Hovedstadens Letbane informere nærmere om.



Yderligere information

På vores hjemmeside – www.ltf.dk – kan du læse mere om vores arbejde i forbindelse med letbanen. Under 'Her graver vi' kan du læse mere detaljeret om de enkelte dele af arbejdet.

www.ltf.dk/her-graver-vi.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune har oprettet hjemmesiden www.letbane.ltk.dk. Her kan du læse mere om arbejdet med letbanen, og hvad det betyder for trafik m.m. i kommunen.

Trafikken.dk

På hjemmesiden www.trafikken.dk registrerer Vejdirektoratet alle vejarbejder, der påvirker trafikken, så her får du det bedste overblik over situationen i Lyngby.

Hovedstaden Letbane

Det er selskabet Hovedstadens Letbane, der etablerer selve letbanen. På hjemmesiden www.dinletbane.dk giver de et overblik over deres arbejde. Det er også muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev for de områder, man har interesse i.

Offentlig transport

Gravearbejdet kan også påvirke buslinjer og anden offentlig transport. Her kan du holde dig opdateret på www.rejseplanen.dk og på www.dinoffentligetransport.dk.

Venlig hilsen

Lyngby-Taarbæk Forsyning

**Center for Trafik, Miljø og
Bæredygtighed**

Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 2388 6209

letbane@ltk.dk
www.ltk.dk